PO계약에 따른 수행업무 합의서 (변경)

: [2016년 연간계약] 전사 디자인 부문 R&D Outsourcing 개발 ■ PO 利空명

명 여0

: LG Content Store Publishing (UI 개발)

㈜아메타 협력사 명

■ 수행 업무

변경 후 : 총 58,218,000원 (VAT별도, "월별투입 계획"기준 금액이며, 월별 실 투입 정산)

변경 전 : 총 58,531,000원 (VAT별도, "월별투입 계획"기준 금액이며, 월별 실 투입 정산)

5/6일 임시공휴일 휴무로 인한 투입공수 감소(1M/M↓)를 반영하여 계약 금액을 조정

心

2016년 4월 1일 ~ 2016년 12월 31일 월별 정산 계약(수행) 일정 ■ 지급 비율

■ 변경 사유

■ 계약 금액

- 계약 기간 : 2016년 4월 1일 ~ 2017년 3월 31일 ('16년도 PO 계약) - 별첨 : 월별 투입 계획

■ 지급 시기 및 지급조건

- 지급 시기 : 월별 정산 당월 지급 (매월 24일 청구) - 지급 조건 : 현금 또는 어음 (PO 계약서 4조 1, LG전자의 자금관리규칙에 따름)

: 퍼블리싱 소스 (HTML, CSS) ▮ 산출물 리스트

ioi 상기의 내용에 대하여 합의

개발 수행 업체

주식회사 아메바

호산빌딩 5층,6층,7층,8층) 서울시 강남구 도산대로 222 (논현동

개발 책임자: 정성훈이사 (인)

계약 주관부서 확인

34

2016년 5월

LG전자 주식회사/ 스마트비즈니스센터

서울시 영등포구 여의대로 128

(인) Sign 변재방 대리 o亡 亡

- 책임자 : 김주용 연구위원 (인) Sign

그 첨부. 월별 투입계획

1. 인력 투입계획

[변경 후]

석 作	至0 至0	자	마 아 업 다	다 이	투입 기간 (근무 지역)	4월	岛	部 9	7월	部	9월	10월 1	11월 1	12월	MD	참여 <u>용</u> (%)	마수인	등급 단가 (원/MM)	비용 합계 (원)
㈜아메바	이왕진	派	퍼블리싱 (UI개발)	무건	'16.4.1 ~'16.12.31 (서울대)	19	20	21	21	22	19	20	22	72	186	100	186	313,000	58,531,000
:		* medicin	합계			19	20	21	21	22	19	20	22	22	186		186	ï	58,218,000

[변경 전]

비용 합계 (원)	313,000 58,531,000	58,531,000
등급 단가 (원/MM)	313,000	ī
마수인	187	187
成 (%) (%)	100	
M M M	187	187
12월	22	22
10월 11월	22	22
10월	20	20
98	19	19
∞ 約	22	22
7월	21	21
6월	21	21
5월	21	21
4월	19	19
투입 기간 (근무 지역)	'16.4.1 ~'16.12.31 (서울대)	
njo Lin	더	
마하다	파블리싱 (UI개발)	합계
한	찬 미	
之0 至0	정찬다	
삼	今今明中	
°Z	Н	

[변경 사유]

: 5/6일 임시 공휴일 휴무로 인한 투입 공수 감소(1M/D↓)를 반영하여 총 계약 금액을 조정 함